
附件2：

细胞制剂研发与药物筛选新技术服务平台
建设监理招标文件
工程地点 ：上海市浦东新区郭守敬路199号
建筑面积 ：本工程装修面积为1800平方米

工程建安费：1073万元人民币 

计划工期：180日历天  

工程概况：
1、 本项目施工面积为三楼加二楼，约1800平方米，装修后用于工艺研究、检测分析实验室等新药研发功能型平台，主要建设内容包括：净化厂房、洁净空调系统、工艺用水（纯化水、注射用水、纯蒸汽）、电气、弱电、消防、给排水、暖通等专业。项目建设完成后须一次性通过消防验收，必须须符合美国FDA要求和中国药品生产质量管理规范，必须符合欧洲药典、美国药典、中国药典等专业要求。

2、 服务期限：自开工许可证取得之日起至施工招标文件约定的200天。

一、工程质量监理依据
1、国家及项目所在地的地方现行的规范和标准，包括但不限于：

（1）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018
（2）《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

（3）《装饰装修工程施工规范》
（4）《建筑工程监理规范》GB50319-2013
（5）其它国家、地方、行业的相关技术规范及规定

2、因本工程形成的约定或外部管理等依据和标准，包括但不限于：

（1）设计图纸
（2）工程概算书

（3）工程材料明细表

（4）施工进度表

（5）装修工程施工合同和采购合同
（6）施工工程招标文件、投标文件
二、监理范围
工程的全程式监理，乙方就本合同装修工程提供下列服务：施工阶段、验收阶段的工程质量、进度、工程量计量等监理服务、协助施工单位监督安全文明施工。
涉及本工程建设施工阶段的进度、质量、投资控制及相关的对施工单位与业主方之间的协调工作（包括施工现场的施工安全监督、文明施工监督和信息管理）；
监理工作具体内容《发改价格（2007）670号》文第1.0.1条：建设工程监理人接受发包人的委托，提供建设工程施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理以及保修阶段的相关服务。监理人员有责任、有义务对工程中各类施工方案、施工工艺等提出先进、合理、造价低的方案。
项目监理组作为公司派出机构，实行总监理工程师负责制。总监理工程师由取得国家监理工程师资格证书的在职人员担任，其对外代表公司向建设单位（业主）负责，行使监理合同所赋予的权力，并承担相应的职责和义务；对内向公司负责，管理和协调项目监理组的日常工作，全面履行监理合同。
根据本工程项目规模、工程特点、监理工作内容，以及综合效益原则，在监理人员结构上，按专业配套，老、中、青相结合，安排有理论水平和实践经验的人员担任专业监理工程师，并配备相应数量的监理人员。
三、监理工作内容
1、工程建设前期阶段
（1）审核图纸的完备性和尺寸的准确性。
（2）保证专家咨询、业主以及政府部门的意见的贯彻执行。
（3）对设计图纸进行优化论证。
2、施工阶段：

（1）审查施工单位各项施工准备工作，尤其是施工单位项目经理、安全员及其他各类管理人员每天到位情况，安全员对各类施工人员安全教育工作及记录，协助业主编写开工报告并下达开工通知书；

（2）组织设计交底和图纸会审，并对施工图工程量变更进行完整记录。

（3）审查承包单位提出的可执行的施工现场平面布置图和施工组织设计，施工技术方案、施工进度计划，施工质量保证体系和施工安全保证体系并监督其实施；

（4）督促施工单位施工现场的管理制度和质量、文明施工保证体系的建立与实施；

（5）严格质量监控，督促施工单位施工的工程质量达到国家、上海验收标准，要求一次验收合格；

（6）分阶段协调施工进度计划及时提出调整意见，按总进度目标督促承包商落实；

（7）参与审核施工总承包单位提出的分包工程项目及分包单位的资质，并向委托人提出合理化建议；

（8）监督施工单位严格按现行规范、规程、标准和设计要求施工，控制工程质量，及时通知委托人并参与违约事件的处理 ；

（9）跟踪复核，验收承包单位施工测量放线；

（10）审查承包单位提出的材料和设备清单，对工程使用的原材料、半成品、成品、构配件、设备的质量进行检查，督促承包商必须按规定进行检查和复验，监理单位有权拒绝使用不符合承包合同要求和标准规定的材料、构配件、设备等；

（11）审核承包单位提供的材料和设备供应计划；

（12）全面监控工程施工质量，组织分项工程和隐蔽工程的检查和验收并对隐蔽工程进行复验签证；

（13）核审承包单位施工月报，对工程进度款的支付提出书面意见，交业主决策；

（14）负责现场技术核定单的签证，如涉及费用及工期的须事先征得业主和投资监理认可,并经中心审批通过后予以签证；
（15）每周定期主持施工单位有关施工进度、质量的协调会议并做好会议纪要。必要时请设计院参加会议，解决现场的有关事务，并由各方签字认可。

（16）监督承包单位现场施工要求，执行国家和上海市文明施工管理条例并经常检查落实，创建文明工地，确保工程无重大安全事故，创建区级文明工地和标化工地 ，具体参照国务院令第393号 以及沪建建管第170号文 的相关要求。 

（17）对施工现场机械设备的数量、性能、检修及特殊工作作业人员操作证进行审核，确保施工机械设备的正常运转，确保作业人员持证上岗。

（18）组织总承包单位、设计单位及施工单位分析及处理工程质量事故、安全事故，监督事故处理方案的实施，并对事故处理进行检查和签证；

（19）根据建设部有关文件要求整理监理文件，并督促承包商及时完善工程技术档案资料工作；

（20）参加工程阶段性验收，并督促整改，对工程施工质量、文明施工提出评估意见报告；

（21）负责工程中间验收工作；

（22）配合业主、总承包单位进行竣工验收工作；竣工后按相关规定提交监理资料；

（23）协助做好工程竣工备案制工作；

3、保修阶段

（1）保修期间如出现有工程质量问题应参与调查研究、鉴定发生工程质量的责任，共同研究修补措施并督促实施；

（2）完成施工保修阶段的工程修复、修补及保养的监理及工程质量鉴定、鉴证，签发缺陷责任期验收证书。

（3）定期对已完工程项目进行回访，发现问题及时与承包商讨论修补方案。
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